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Vesiensuojelukosteikoita on alettu rakentaa Suomessa vesistöjen ravinnekuor-
mituksen vähentämiseksi. Kuusamon taajaman pohjoispuolelle rakennettiin 
vuosina 2010 – 2012 Oivangin vesiensuojelukosteikko. Tämän opinnäytetyön 
tavoitteena oli kerätä kosteikon rakentamistyöhön liittyvää ns. hiljaista tietoa 
yhteen julkaistavaksi. Työn tarkoitus oli auttaa seuraavien kosteikkohankkeiden 
toteuttajia käytännön rakennustyön haasteissa sekä jakaa kosteikkojen raken-
tamiseen liittyvää käytännön tietoa. Työ tehtiin haastattelemalla Oivangin vesis-
tön hoitoyhdistys ry:n puheenjohtajaa ja kosteikkoprojektin vetäjää Pekka Ra-
simusta sekä keräämällä tietoa kosteikon kirjallisista suunnitelmista sekä suun-
nitelmakuvista ja -kartoista. Tietoa saatiin myös yhteensä kolmen maastokäyn-
nin yhteydessä. 
 
Kosteikkojen rakentamiseen liittyvää käytännön tietoa ei ole paljoa kirjoitettuna, 
joten kosteikkojen rakentamiseen liittyvän hiljaisen tiedon kerääminen oli tärke-
ää. Oivangin kosteikon rakentamiseen liittyvän hiljaisen tiedon kokoaminen oli 
erityisen tärkeää, koska sille rakennettiin Suomessa ensimmäistä kertaa kos-
teikkoihin sovellettuja ilmastusharjallisia hapetuspatoja.  
 
Opinnäytetyössä selostettiin kosteikon rakentamistyön vaiheet sekä tehdyt ra-
kenteet. Lisäksi työssä esiteltiin kosteikon rakentamisen aikana ilmenneitä on-
gelmia ja niiden ratkaisuja. Hapetuspatojen rakentaminen kuvattiin sekä kirjalli-
sesti että kuvien avulla mahdollisimman tarkaksi ohjeistukseksi seuraaviin kos-
teikkohankkeisiin, mikäli niissä päädytään käyttämään veden happitilanteen 
parantamiseen hapetuspatoja. Hapetuspadot tuottavat veteen happea ilman 
ulkoisen energian käyttöä. 
 
Oivangin vesiensuojelukosteikko on kokonaisuutena onnistunut hyvin. Kosteik-
ko on jo ensimmäisen kesän jälkeen tuottanut erinomaisia vedenpuhdistustu-
loksia ja happipatojen hapentuottokyky on ylittänyt ennakko-odotukset. Kos-
teikolla on onnistuttu myös luonnon monimuotoisuuden parantamisessa. Alueen 
maisema-arvo on parantunut ja esimerkiksi vesilinnut ovat löytäneet alueelle. 
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Kuusamon taajaman pohjoispuolelle rakennettiin vuosina 2010 – 2012 Oivangin 
vesiensuojelukosteikko. Sen tarkoitus on vähentää maatalouden aiheuttamaa 
ravinnekuormitusta Nissinvaaran - Kokkosuon alueelta laskevista valumavesis-
tä. Ennen kosteikon rakentamista vedet laskivat Nälkämölammen ja Rytilam-
men kautta suoraan Oivanginjärveen. Tarve kosteikon rakentamiseen tuli Oi-
vanginjärven veden huonontuneesta laadusta sekä Nälkämölammen rehevöi-
tymisestä. Kosteikko suunniteltiin ja rakennettiin siten, että kaikki Nissinvaara – 
Kokkosuon alueelta normaalissa virtaamatilanteessa tulevat vedet voidaan joh-
taa kosteikon läpi Monnonjokeen ja siitä Oivanginjärveen. Näin mahdollistettiin 
myös tulevaisuudessa tehtävä Nälkämölammen kunnostus. 
Kosteikkojen rakentamiseen liittyvää käytännön tietoa on tarpeen kirjata ylös. 
Näin seuraavien kosteikkohankkeiden suunnittelijat voivat saada kohtaamiinsa 
haasteisiin valmiita ratkaisuvaihtoehtoja. Oivangin vesiensuojelukosteikon eri-
tyispiirre ovat professori Esko Lakson ideoimat ilmastusharjalliset hapetuspadot. 
Se on ensimmäinen Suomeen rakennettu maatalouden vesiensuojelukosteikko, 
johon hapetuspatoja on rakennettu. Tämän vuoksi varsinkin hapetuspatojen 
rakentamiseen liittyvää tietoa on hyvä jakaa eteenpäin.  
Tähän opinnäytetyöhön on tarkoitus kerätä Oivangin kosteikon rakentamiseen 
liittyvää hiljaista tietoa seuraavia kosteikkohankkeita varten. Tietoa tallennetaan 
kosteikon rakentamisen vaiheista sekä rakentamiseen liittyvistä ongelmista ja 
virheistä sekä ongelmien ratkaisuista. Erityisesti happipatojen rakentamisen 
vaiheet on tarkoitus kuvata mahdollisimman tarkkaan. Työ tehdään keräämällä 
tietoa kosteikon suunnitelmista ja kuvista sekä haastattelemalla kosteikon ra-
kennustyötä johtanutta ja työssä tiiviisti mukana ollutta Oivangin vesistön hoito-
yhdistys ry:n puheenjohtajaa. Maastokäyntien avulla pyritään saamaan tietoa 
sekä yleiskuva alueesta. 
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2 KOSTEIKOT JA NIIDEN TOIMINTA 
Muutamia vuosikymmeniä sitten alavilla alueilla esiintyi luonnon muovaamia 
kosteikoita. Ne kuitenkin vähenivät, kun kosteikkoalueita kuivattiin maanviljelyk-
sen käyttöön varsinkin peltojen läheisyydessä. Nyt kosteikoita on alettu palaut-
taa alkuperäisille paikoilleen. (1, s. 5.) 
Kun Suomi vuonna 1995 liittyi Euroopan Unioniin, maatalouden ympäristövaiku-
tuksia alettiin vähentää ympäristötukiohjelman avulla. Ohjelman tavoite on vä-
hentää pitkällä aikavälillä maatalouden ympäristökuormaa. Nykyisessä kaudelle 
2007 – 2013 suunnitellussa tukiohjelmassa maatalouden vesiensuojelukosteik-
kojen merkitys vesistöjen kuormituksen vähentäjänä korostuu. (1, s. 5.) 
Maatalouden monivaikutteisten kosteikkojen suunnittelun ja rakentamisen pää-
asiallisena tavoitteena on luoda kosteikko, joka on ympäristövaikutuksiltaan 
monipuolinen. Yksi tärkeimmistä kosteikon tavoitteista on kosteikon yläpuolisel-
ta valuma-alueelta valuvan veden ravinnekuormituksen vähentäminen. Kos-
teikon suunnittelutavoitteisiin kuuluu lisäksi maisemallisten arvojen, linnuston, 
kalatalouden sekä muutenkin luonnon monimuotoisuuden edistäminen. Tulva-
suojelu on myös tärkeä kosteikon suunnittelun ja rakentamisen tavoite. (1, s. 7.) 
2.1 Kosteikot osana vesistöjä 
Kosteikon rakentaminen vaikuttaa alapuolisen vesistön hydrologiaan. Ennen 
maiden kuivattamista maatalouden käyttöön luonnossa olevat kosteikot pidätti-
vät vesistöiden virtaamahuippuja ja toimivat tulva-alueina. Kun vesistöjen uomi-
en vedenjohtokykyä kasvatettiin sekä maita kuivatettiin, uomien luontainen kyky 
leikata alajuoksun huippuvirtaamia ja vähentää tulvia pieneni. (1, s. 11.) 
Kosteikkojen perustamisen myötä vesistöjen kyky leikata huippuvirtaamia sekä 
johtaa vettä huippuvirtaamien aikana paranee. Tulvan nousuvaiheessa kosteik-
ko kykenee varastoimaan osan siihen tulevasta vedestä. Näin se pienentää 
alapuoliseen vesistöön laskevaa virtaamaa ja vähentää vesistön tulvataipumus-
ta. (1, s. 11.) 
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Maisemallisia arvoja pohditaan jo kosteikon paikkaa valitessa ja kosteikkoa 
suunniteltaessa. Esimerkiksi pellon tai tiheikön paikalle rakennettava kosteikko 
tuo vaihtelua maisemaan. Kosteikko, jossa on avovesialuetta sekä kasvillisuut-
ta, syviä ja matalia alueita sopivassa suhteessa, tuo luontoon vaihtelevuutta 
sekä monimuotoisuutta. Kosteikot ovat tärkeitä elinympäristöjä monille kasvi- ja 
eläinkunnan lajeille. Lisäksi kosteikoissa elää erilaisia kala- ja rapulajeja. (1, s. 9 
- 11.) 
2.1.1 Kosteikon rakentamispaikka 
Kosteikkojen yleissuunnitelmaa tehdessä kartoitetaan tarkasteltavalta alueelta 
paikat, jotka mahdollisesti soveltuisivat kosteikon perustamispaikoiksi, sekä sel-
vitetään paikkojen maanomistajat. Ensimmäinen karkea kartoitus voidaan tehdä 
erilaisia karttoja käyttäen. Kuitenkaan yleissuunnitelmaa tehdessä ei vielä tehdä 
yksityiskohtaista kosteikon suunnittelua, vaan yleissuunnitelma on yleispiirtei-
nen suuremman alueen kosteikkohankkeita koskeva suunnitelma. (1, s. 15, 22.) 
Kosteikon paikkaa valitessa tulisi huomioida erityisesti kosteikolle luontaisesti 
sopivat paikat. Ennen alueiden kuivatusta maanviljelyksen käyttöön kosteikot 
ovat sijainneet alavilla paikoilla, esimerkiksi purojen tai pienten jokien uomissa. 
Uuden kosteikon perustaminen on usein helpointa tehdä vanhojen kosteikkojen 
paikoille, esimerkiksi aiemmin kuivatetuille tulvaniityille. (1, s. 22.) 
Perustettavaan kosteikkoon valuvan veden ravinnepitoisuus on tärkeä kos-
teikon paikan valinnan kriteeri luonnollisen paikan ja helpon perustettavuuden 
lisäksi. Kosteikko tulisi perustaa paikkaan, jossa se toimisi mahdollisimman te-
hokkaasti. Paikan tulisi siis olla siten valittu, että pelloilta kosteikolle tuleva vesi 
ei olisi ehtinyt laimentua muulta valuma-alueelta tulevan veden vaikutuksesta. 
Näin kosteikon vedenpuhdistusvaikutukset toimisivat parhaiten. (1, s. 22.) 
Suomen ympäristökeskus on kehittänyt karttaohjelman, jonka avulla voidaan 
etsiä kosteikolle sopivaa perustamispaikkaa atk-avusteisesti. Ohjelma etsii kos-
teikon paikkoja kartta-aineiston ja korkeusmallien avulla. Se hakee kosteikon 
paikkoja muun muassa valuma-alueen koon ja alueen peltoisuuden mukaan. (2, 
s. 5.) 
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2.1.2 Kosteikon sijoittaminen valuma-alueelle 
Kosteikon paikan valintaan, mitoitukseen ja suunnitteluun vaikuttavat valuma-
alueen koko ja ominaisuudet. Kosteikot sijoitetaan yleensä valuma-alueille, joi-
den peltojen osuus pinta-alasta eli peltoisuus on tarpeeksi suuri. Tällaisilla alu-
eilla myös maatalouden ravinnekuormitus huonontaa selkeästi veden laatua. 
Ympäristötukea saa kosteikon perustamiseen, jos kosteikon yläpuolisen valu-
ma-alueen peltoisuus on yli 20 prosenttia. Kuitenkin myös muut ominaisuudet 
kuin peltojen osuus valuma-alueen koosta vaikuttavat veden laatuun. Maaston 
kaltevuus erityisesti peltojen kohdalla lisää huomattavasti ravinteiden ja kiinto-
aineksen aiheuttamaa vesistökuormitusta. (1, s. 22.) 
Suurilla valuma-alueilla kosteikkojen sijoittelulle on kaksi vaihtoehtoa. Kosteikot 
voidaan sijoittaa useina pieninä kosteikkoalueina ympäri valuma-aluetta. Toinen 
tapa on sijoittaa yksi suuri kosteikko valuma-alueen alapäähän. Tulvasuojelun 
kannalta pienet kosteikot sijoitettuna eri puolille valuma-aluetta ovat parempi 
vaihtoehto. Lisäksi niiden toteutus on helpompaa, koska suurilla kosteikoilla 
maa-alueiden hankinta voi osoittautua vaikeaksi. Toisaalta yksi suuri kosteikko 
valuma-alueen alapäässä parantaa vesiensuojelua tehokkaammin, koska koko 
valuma-alueen vedet ja kuormitus saadaan yhteen käsittelypaikkaan. (1, s. 22.) 
Oivangin kosteikko rakennettiin juuri tällä tavoin. 
2.2 Kosteikon toiminta veden ravinnekuormituksen vähentäjänä 
Suomen vesistöjen rehevöitymistä säätelevät typpi ja fosfori. Fosfori vaikuttaa 
enemmän sisävesistöissä ja typen vaikutus on suurempi rannikolla. Typen ja 
fosforin määrät vesistöissä jakaantuvat alueellisesti eri tavoin. Tämä johtuu pel-
toalan maantieteellisestä sijoittumisesta ja peltojen erilaisista ominaisuuksista, 
viljelymenetelmistä sekä muista maanviljelyn määrään ja laatuun liittyvistä sei-
koista. (1, s. 21.) 
Maatalousvesien ravinnekuormitus on tulosta viime vuosikymmenien aikana 
tapahtuneesta maanviljelyksen kehityksestä. Suomen maataloutta on muutettu 
intensiivisemmäksi ja tuottavammaksi suuremmalla lannoitemäärän käytöllä 
sekä viljelymenetelmien kehittämisellä. Typen huuhtouman määrä on lisäänty-
nyt lannoituksen määrän lisäämisen myötä. (3, s. 10.) 
 10 
Maatalousmaat sisältävät Suomessa luonnostaan vähän fosforia. Maaperän 
happamuuden takia suurin osa lannoitteilla lisätystä fosforista sitoutuu tiukasti 
maaperään eikä näin pääse kasvien käyttöön. Näin viljelysalueelle joudutaan 
lisäämään enemmän fosforia, kuin viljelyskasvit todellisuudessa tarvitsisivat 
kasvaakseen. Lannoituksen kautta fosforin määrä viljelyalueiden maaperässä 
on lisääntynyt merkittävästi ja huuhtouman riski on kasvanut. Lisäksi, koska 
Suomessa on lyhyt kasvukausi, on nähty hyväksi kyntää viljelysmaat jo syksyl-
lä. Tämä on osaltaan ollut aiheuttamassa eroosiota sekä lisäämässä fosforin 
huuhtoutumista vesistöihin. (3, s. 10.) 
Kosteikot vähentävät monin tavoin maatalouden aiheuttamaa ravinnekuormitus-
ta vesistöissä. Niihin laskeutuu veden kuljettamaa kiintoainesta ja samalla ne 
vähentävät typen ja fosforin määrää vedessä. Kosteikossa virtaavan veden si-
sältämien ravinteiden poistuminen voidaan jaotella fysikaaliseen, kemialliseen 
ja biologiseen ravinteiden poistumiseen. (1, s. 12, 13.) 
2.2.1 Ravinteiden fysikaalinen poistuminen 
Suomen kosteikoissa kiintoaineen laskeutuminen pohjalle eli sedimentaatio se-
kä kiintoaineen pidättyminen kosteikossa olevien kasvien pinnoille on tärkeä 
veden puhdistumisen muoto. Kiintoaineen sedimentoituessa poistuu myös suuri 
määrä fosforia, koska suurin osa pelloilta veteen tulevasta fosforista on sitoutu-
nut laskeutuvaan kiintoainekseen. (1, s. 12.) 
Veden kuljettaman kiintoaineksen laskeutuminen on riippuvainen kiintoaineen 
määrästä vedessä, kiintoaineen ominaisuuksista sekä veden viipymästä kos-
teikossa. Viipymän pidentäminen kosteikossa parantaa kiintoaineksen laskeu-
tumisen ja pidättymisen tehokkuutta. (4, s. 7.) 
Kiintoaineksen resuspensio kosteikossa tarkoittaa suurten virtaamien ja virtaus-
nopeuksien aikana kosteikon pohjalla olevan maa-aineksen ja sen sisältämien 
ravinteiden lähtemistä virtauksen mukana liikkeelle ja veteen sekoittumista. Jos 
kosteikko on mitoitettu liian pienelle virtaamalle, resuspension riski on olemas-
sa. (1, s. 13.) 
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2.2.2 Ravinteiden kemiallinen poistuminen 
Kosteikossa virtaavaan veteen liuennut fosfori pidättyy kosteikon maaperään 
kemiallisesti. Tätä ilmiötä kutsutaan adsorptioksi. Kosteikossa tapahtuva fosfo-
rin pidättyminen adsorptiolla perustuu veteen liuenneen fosforin ja kosteikon 
pohjan maa-ainekseen sitoutuneen fosforin pitoisuuksien tasapainoon. Kun ve-
den fosforipitoisuus on korkea ja maa-aineksen fosforipitoisuus matala, adsorp-
tio toimii parhaiten. Kuitenkin on myös muita tekijöitä, jotka vaikuttavat adsorpti-
on määrään. (1, s. 13.) 
Fosforin adsorptio on riippuvainen maaperään sitoutuneesta vapaasta, fosforilla 
kyllästämättömästä raudasta ja alumiinista, jotka sitovat vedessä olevan fosforin 
maaperään. Alumiini- ja rautaoksideita ei ole maaperässä rajattomasti, joten 
ajan kuluessa kosteikossa tapahtuva adsorptio heikkenee. Jos maaperän fosfo-
ripitoisuus on suurempi kuin kosteikossa virtaavan veden fosforipitoisuus, fosfo-
ria voi vapautua kosteikon maaperästä veteen. (1, s. 13.) 
Suomen kylmissä ilmasto-olosuhteissa adsorptio ei aina ole tehokkain prosessi 
fosforin pidättämisessä. Koska Suomen maatalousalueilta tuleva fosfori on pää-
sääntöisesti kiintoaineeseen sitoutunutta ja sedimentaatio toimii hyvin myös 
kylmissä olosuhteissa, suuri osa Suomen kosteikoissa tapahtuvasta fosforin 
poistumasta tapahtuu sedimentaation kautta. (5, s. 53.) 
2.2.3 Ravinteiden biologinen poistuminen 
Maatalouden valumavesien mukana kulkeva typpi on pääosin nitraattimuotoista, 
joka poistuu vedestä denitrifikaation kautta (4, s.9). Typen denitrifikaatio tarkoit-
taa mikrobitoiminnan kautta tapahtuvaa typen nitraattimuodon pelkistymistä 
kaasumaiseen muotoon, joka haihtuu ilmakehään. Koska typpi haihtuu ilmake-
hään eikä varastoidu kosteikon maaperään, kosteikon kyky poistaa sitä säilyy 
ennallaan ajan kuluessa (1, s. 13). Nitraattitypen lisäksi kosteikoille voi tulla 
myös ammonium - muotoista typpeä, joka ei poistu suoraan denitrifikaation 
kautta. Se vaatii poistuakseen nitrifikaation, jossa ammonium-muotoinen typpi 
hapettuu bakteerien vaikutuksesta ensin nitriitiksi ja edelleen denitrifikaatiolla 
poistuvaksi nitraatiksi. (6, s.31.) 
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Maatalouden valumavesissä oleva typpi on pääasiassa veteen liuenneessa 
muodossa. Tämän vuoksi kosteikossa tapahtuvaa typen poistumaa ei juurikaan 
tapahdu sedimentaation kautta, vaan typpi poistuu pääasiassa denitrifikaatiolla. 
Typen poistuma on tehokkainta, kun veden pH-arvo sekä lämpötila- ja happi-
olosuhteet ovat sopivat, kosteikossa on riittävästi orgaanista ainesta ja tulevan 
veden nitraattipitoisuus on tarpeeksi korkea. Lisäksi kosteikossa olevan veden 
viipymäajan tulisi olla mahdollisimman pitkä. (4, s. 9.) 
Kasvien vaikutuksen ajatellaan yleisesti olevan suuri veden ravinnekuormituk-
sen vähentämisessä. Kasvit kuluttavat kasvukauden aikana vedestä ravinteita, 
mutta kasvukauden loputtua ravinteet alkavat vapautua kasvien mätänemispro-
sessien yhteydessä takaisin veteen. Kosteikkoalueelta onkin hyvä niittää ja ke-
rätä kasvillisuus pois säännöllisesti. (1, s. 14.) 
Kasvillisuuden merkitys ei ole ravinteiden kulutuksen kannalta merkittävän suuri 
vuositasolla. Kuitenkin kasvillisuus on erittäin tärkeä tekijä kosteikon toiminnas-
sa. Kasvillisuus sitoo kosteikon maaperää ja vähentää näin maa-aineksen liik-
keelle lähdön riskiä. Lisäksi kasvillisuus hidastaa veden virtausnopeutta piden-
täen näin viipymää ja antaen kosteikon vettä puhdistaville prosesseille aikaa 
toimia. Kasvillisuus myös antaa kasvualustoja denitrifikaatioon tarvittaville mik-
robeille sekä suodattaa vedestä pois hienoainesta. (4, s. 12.) 
2.3 Kosteikon toimintaedellytykset 
Kosteikon toimintaan ravinteiden vähentäjänä vedestä vaikuttavat useat eri teki-
jät. Esimerkiksi kosteikkoon tulevan veden laatu, kosteikon maaperä, veden 
lämpötila, veden viipymäaika kosteikossa sekä veden sisältämä happimäärä 
vaikuttavat kosteikon toimintaan. Lisäksi kosteikon kasvillisuudella on merkitys-
tä kosteikolla virtaavan veden virtausnopeuteen ja kosteikon toimintaan. (4, 
s.11-13) 
2.3.1 Kosteikkoon tulevan veden ravinnepitoisuudet 
Kosteikkoon tulevan veden ravinnepitoisuudet ovat keskeisessä osassa ravin-
teiden poistuman kannalta. Jos tulevan veden ravinnepitoisuudet ovat pieniä, 
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eivät ravinteiden poistoprosessit toimi yhtä tehokkaasti kuin jos veden ravinne-
pitoisuudet olisivat suuria. (4, s. 13.) 
Valuma-alueen peltoisuus vaikuttaa vesistön ravinnekuormaan ja pitoisuuksiin. 
Jos valuma-alueella on peltoja, vesistön nitraatti- ja fosforipitoisuudet ovat sel-
västi korkeammat kuin luonnontilaisissa vesistöissä. Valuma-alueen muutkin 
ominaisuudet vaikuttavat kosteikon paikan valintaan sekä kosteikon toimintaan. 
Valuma-alueen koko, kaltevuudet, maaperä sekä maanpinnan ja kasvillisuuden 
ominaisuudet vaikuttavat kosteikon valumiin, virtaamiin ja mitoitukseen sekä 
veden laatuun. (4, s. 13.) 
2.3.2 Veden lämpötila ja viipymä 
Veden lämpötila vaikuttaa kosteikon denitrifikaatio- ja adsorptioprosessien toi-
mintaan. Suomen kylmissä olosuhteissa kosteikkoa suunniteltaessa on tärkeä 
huomioida viipymän merkitys. Koska vedet ovat viileitä ja vedenpuhdistuspro-
sessit hitaita, on kosteikko suunniteltava siten, että viipymä on tarpeeksi suuri 
kosteikon veden ravinnekuormituksen vähentämistä ajatellen. Veden lämpötila 
ei kuitenkaan vaikuta kiintoaineksen ja siihen sitoutuneen fosforin sedimentoi-
tumiseen ja sedimentoituminen jatkuu talviaikanakin tehokkaana, jos kosteikko 
ei jäädy pohjaan asti. (4, s. 12.) 
2.3.3 Hapen määrä 
Kosteikon maaperä sekä veden syvyys vaikuttavat sekä fosforin että typen pois-
toon vedestä. Fosforin pidättyminen adsorptiolla vaatii runsashappisia olosuh-
teita, ja näin fosforia poistuukin vedestä parhaiten kosteikon alueilla, joilla veden 
syvyys on matala ja vedessä olevan hapen määrä on riittävä. Hapen määrän 
ollessa suuri myös adsorptio on suurta, kun taas hapettomassa tilassa fosforia 
vapautuu maaperässä olevista rautaoksideista veteen. (1, s. 13.)  
Typen denitrifikaatio edellyttää osittain päinvastaisia olosuhteita hapen suhteen 
kuin fosforin adsorptio. Kun fosforin pidättyminen maaperään vaatii mahdolli-
simman paljon happea, denitrifikaatioon tarvitaan osittain hapettomia tiloja (1, s. 
14). Denitrifikaatiobakteerit käyttävät happea vedestä hajottaessaan orgaanista 
ainesta, mutta hapettomissa tiloissa ne ottavat tarvitsemansa hapen nitraatti-
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muotoisesta typestä (4, s. 11). Kosteikkojen syvistä osista löytyy sopivia tiloja 
typen denitrifikaatiolle (3, s. 24). 
2.4 Kosteikon suunnittelu 
Kosteikon perustamistapa ja -tyyppi määräytyvät pitkälti kosteikon perustamis-
paikan maastonmuotojen mukaan. Kosteikko voidaan rakentaa joko patoamalla 
tai kaivamalla. Patoamalla tehtyä kosteikkoa voidaan pitää kosteikkojen perus-
tyyppinä. (1, s. 35.) 
Patoamalla tehty kosteikko sijaitsee ympäristöään matalammalla maastonkoh-
dalla, jolle vesi saadaan hallitusti nousemaan penger- ja patorakenteiden avulla. 
Patoamalla voidaan saada kohtuullisin kustannuksin aikaan laaja-alaisiakin kos-
teikoita. (1, s. 35, 36.) 
Padot ovat kosteikkojen selkeimpiä ja keskeisimpiä rakenteita. Patojen ja juok-
sutusrakenteiden avulla säädellään kosteikkojen vedenkorkeuksia. Usein pato-
jen lisäksi kosteikkojen vedenkorkeuksien ja vettyvien maa-alueiden rajaami-
seksi käytetään pengerrakenteita. Kosteikon vedenkorkeuksia suunnitellessa 
täytyy ottaa huomioon padotuksen vaikutus kosteikon yläpuolisille alueille. Yli-
virtaamien aikaan kosteikon vedellä peittyneen alan pitäisi päästä laajenemaan 
mahdollisimman paljon. Tämä mahdollistaisi vesitilavuuden reilun kasvun ja 
näin tehostaisi kosteikon toimintaa tulva-aikana, jolloin vesi kuljettaa mukanaan 
paljon kiintoainesta.  (1, s. 46.) 
Kosteikon vesipinnan korkeus säädellään poistouomassa kiinteällä kynnyksellä. 
Ylivirtaamatilanteessa veden korkeus säädetään ylivirtausaukolla. Jos ylivir-
tausaukko on kapea, vedenpinnan nousu ylivirtaaman aikaan on suurempi ja 
näin myös kosteikon tulvavesien varastointikyky on parempi. Jos ylivirtausaukko 
on leveä, siitä pääsee läpi suurempi osa ylivirtaamasta ja vedenpinnan nousu 
jää pienemmäksi. Oivangin kosteikolla patoihin on rakennettu leveät ylivir-
tausaukot. (1, s. 46.) 
Mittapadon rakentaminen kosteikon lähtöuomaan on tärkeää, jos kosteikon toi-
minnan seurannalle on tarve. Mittapadon avulla kosteikon virtaamista saadaan 
tarkkaa tietoa. Ilman mittapatoa on vaikea määrittää kosteikossa veden mukana 
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kulkevia ja kosteikossa poistuvia aine- ja ravinnemääriä. Mittapato on hyvä ra-
kentaa kosteikon lähtöuoman lisäksi myös tulouomaan, jos rakentaminen on 
mahdollista. (1, s. 48.) 
2.4.1 Kosteikon muoto 
Kosteikon muodon suunnittelulle on vaikea laatia ohjeita, koska muoto riippuu 
hyvin paljon maastonmuodoista. Kuitenkin sekä kaivamalla että patoamalla ra-
kennettavissa kosteikoissa muotoon voi vaikuttaa suunnittelemalla veden vir-
tausreittiä, ohjauspenkereitä sekä kosteikkoa rajaavia penkereitä käytettävissä 
olevan tilan rajoissa. (1, s. 43, 51.) 
Kosteikoille voidaan rakentaa vettä ohjaavia penkereitä, jotta veden virtausreitti 
saataisiin pidemmäksi kosteikon alueella ja näin veden viipymäaika pitenisi. 
Penkereet myös lisäävät kosteikkoalueen monimuotoisuutta ja parantavat näin 
kosteikon yleisilmettä. Loivaluiskaiset ohjauspenkereet ovat myös hyviä ruokai-
lupaikkoja esimerkiksi kahlaajalinnuille. (1, s. 51.) Oivangin kosteikolla penke-
reillä ja virtausta ohjaavilla uomilla veden kulkureitin pituus saatiin kasvamaan 
850 metristä noin kahteen kilometriin. 
2.4.2 Kosteikon matalikot ja allasketjut 
Kosteikon toiminta vaatii erilaisia syvyyssuhteita ja muotoja kosteikkoalueella. 
Jotta erilaiset vedenpuhdistusprosessit toimisivat, täytyy kosteikolle rakentaa 
sekä matalan veden alueita että syvänteitä. (1, s. 14.) 
Kosteikon alueelle on hyvä rakentaa runsashappisia matalan veden alueita. Ne 
ovat tehokkaimpia alueita liukoisen fosforin poistamiseen vedestä. Matalille alu-
eille kasvaa myös helposti vesikasvillisuutta, joka edistää kosteikon toimintaa 
ravinteiden poistossa. Matalan veden aluetta on hyvä tehdä kosteikon loppu-
osalle, jotta kosteikolta lähtevä vesi olisi runsashappista ja ravinteita ei lähtisi 
liikkeelle kosteikolta. Matalan veden harjanteita voidaan tehdä myös kosteikon 
syvien osien keskelle tasaisina harjanteina, jotka hidastavat veden virtausnope-
utta ja tasoittavat virtausta kosteikolla. (1, s. 50.) 
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Kosteikon alkupäähän on hyvä kaivaa syvänne laskeutusaltaaksi. Altaan pää-
asiallinen tarkoitus on kerätä vedestä kiintoainesta, mutta myös typen denitrifi-
kaatio toimii syvän veden hapettomissa oloissa. Altaan syvyyden olisi hyvä olla 
yli yhden metrin kuivanakin aikana. (1, s. 49.) 
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3 OIVANGIN VESIENSUOJELUKOSTEIKKO 
Oivangin kosteikko on Kuusamon taajamasta noin 10 kilometriä pohjoiseen si-
jaitseva vesiensuojelukosteikko (kuva 1). Se rakennettiin vähentämään Nälkä-
mölampeen ja sen kautta Oivanginjärveen laskevan veden mukana kulkevaa 
kiintoainesta ja ravinnekuormitusta. Tähän lukuun kerätty tieto on peräisin Oi-
vangin vesistön hoitoyhdistys ry:n puheenjohtajalta Pekka Rasimukselta. 
 
KUVA 1. Oivangin kosteikko sijaitsee noin 10 km pohjoiseen Kuusamon taaja-
masta 
Nissinvaara - Kokkosuon alueella muutettiin 1950-luvulla vesien virtausta siten, 
että valtatien 5 itäpuolisen alueen vedet johdettiin virtaamaan ojaa pitkin suo-
raan Nälkämölampeen. Nälkämölammesta vesi virtasi Rytilampeen, josta virta-
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us jatkui Oivanginjärveen. Nälkämölampeen laskevan veden korkeat kiinto-
aines- ja ravinnepitoisuudet aiheuttivat pitkällä aikavälillä lammen rehevöitymi-
sen. Nälkämölammesta laskevat vedet vaikuttavat osaltaan myös Oivanginjär-
ven veden laatuun. 
Nälkämölammen tilaa on aiemmin yritetty kohentaa kemikaloinnin avulla. Kui-
tenkin on todettu, että lammen kunnostustyötä voidaan jatkaa vasta, kun Nis-
sinvaaran – Kokkosuon alueelta tulevat valumavedet on ohjattu pois lammelta. 
Kosteikon rakentaminen mahdollistaa sen, että lammen tilan parantamista voi-
daan jatkaa. 
Oivangin vesiensuojelukosteikko suunniteltiin ja rakennettiin siten, että veden 
virtausreitti palautettiin alkumatkaltaan samankaltaiseksi kuin se oli ennen 
1950-luvulla tapahtuneita vesirakennustoimenpiteitä. Vesi virtaa Nissinvaaran- 
Kokkosuon alueelta valtatien 5 alitse, jonka jälkeen virtaus jatkuu Nälkämölam-
men pohjoispuolelle kaivettua ojaa pitkin kosteikkoon. Kosteikosta vesi virtaa 
Monnonjokeen, joka laskee Rytilammen kautta Oivanginjärveen.  
Rehevöityneeseen Nälkämölampeen ei johdeta vettä muulloin kuin ylivirtaamati-
lanteessa. Valtatien 5 alituksen alapuolelle Nälkämölampeen laskevaan ojaan 
rakennettiin ylivirtauskynnys, jotta ylivirtaamatilanteessa vesi pääsisi virtaamaan 
kynnyksen yli Nälkämölampeen. Näin kosteikkoon ei pääse liian suuria vesi-
määriä kerralla ja sen toimivuus tulvatilanteessa varmistuu. 
3.1 Alueen yleiskuvaus 
Oivangin vesiensuojelukosteikko kuuluu Vienan Kemin vesistöalueella sijaitse-
van Oivanginjärven lähialueeseen. Koko valuma-alueen pinta-ala on 138,4 ne-
liökilometriä ja järvisyys 8,7 prosenttia. Oivanginjärven valuma-alueen pinta-ala 
on 26,6 neliökilometriä.  
Oivangin vesiensuojelukosteikon pinta-ala on noin 14 hehtaaria. Sen valuma-
alue on yhteensä 380 hehtaaria, jonka alemmalta 180 hehtaarin osalta kaikki 
vedet laskevat kosteikkoon. Yläpuoliselta 200 hehtaarin alueelta keskiylivirtaa-
man ylittävä vesimäärä voidaan johtaa ojaa pitkin Nälkämölampeen. 
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Oivangin kosteikon vedet tulevat pääasiassa Nissinvaaran ja Kokkosuon alueel-
ta. Kosteikon valuma-alueen pinta-alasta peltoa on 27,1 prosenttia ja peltojen 
jyrkkyys on keskimäärin 2 – 3 prosenttia. Tämä aiheuttaa Nissinvaaran – Kok-
kosuon alueelta laskevan veden korkean kiintoaines- ja ravinnepitoisuuden. 
3.2 Suunnittelun lähtökohdat ja asetetut tavoitteet 
Oivangin kosteikon suunnittelun ja rakentamisen tavoite oli vähentää Nissinvaa-
ran – Kokkosuon alueelta tulevan veden aiheuttamaa ravinnekuormitusta. Alu-
een vesistön tilaa tutkittiin 2000-luvun alussa, ja vuonna 2001 alueelle laadittiin 
vesiensuojelusuunnitelma. Vuonna 2007 perustettiin Oivangin vesistön hoitoyh-
distys ry, joka otti tavoitteekseen parantaa vesistön laatua ohjaamalla Nissin-
vaaran – Kokkosuon alueen maatalouden valumavedet alkumatkaltaan alkupe-
räistä reittiä pitkin vesiensuojelukosteikon kautta Oivanginjärveen. Vesiensuoje-
lukosteikon tarkoitus on vähentää alueelta tulevan veden aiheuttamaa kiinto-
aines-, fosfori- ja typpikuormitusta. 
3.2.1 Laaditut suunnitelmat 
Oivangin vesiensuojelukosteikon suunnittelun aloite tuli vuonna 2007 Oivangin 
vesistön hoitoyhdistys ry:ltä. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus sekä Kuu-
samon kaupunki maksoivat Suomen Salaojakeskus Oy:n tekemän kosteikon 
perussuunnitelman. Tarvittavat mittaukset tehtiin Kuusamon kaupungin toimes-
ta syksyllä 2007 GPS- ja takymetrimittauksena. Kosteikon rakentamiseen tarvit-
tavat suunnitelmat laadittiin seuraavan talven aikana. 
Oivangin kosteikkosuunnitelma sisältää yleistietoa sekä tavoitteita hankkeesta. 
Siinä on esitetty mitoitusperusteet, tarkemmat selostukset kosteikon eri elemen-
teistä, suunnitelmat kosteikon hoitoa ja kunnossapitoa varten, asiaa töiden to-
teutuksesta sekä arvio kustannuksista. Mitoitusperusteina on käytetty aiemmis-
sa luvuissa esitettyjä arvoja valuma-alueen sekä kosteikon koosta. Keskiylivir-
taama on noin 0,59 kuutiometriä sekunnissa ja ylivirtaama noin 0,82 kuutiomet-
riä sekunnissa. Kosteikon vesitilavuus on 24 000 – 31 000 kuutiometriä virtaa-
masta riippuen ja viipymä on keskiylivirtaaman aikaan noin 15 tuntia. Vuoden 
keskimääräisellä virtauksella, joka on 210 kuutiometriä tunnissa, saadaan vii-
pymäksi viisi vuorokautta. 
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3.2.2 Lupa-asiat ja maa-alueet 
Kosteikon perustamisen luvan tarve riippuu hankkeen suuruudesta ja paikasta, 
johon hanke on tarkoitus toteuttaa. Oivangin kosteikon rakentamiselle oli haet-
tava ympäristölupaviraston lupa, jonka saaminen edellytti tiettyjen laissa mää-
rättyjen ehtojen täyttämistä. Ehdot koskivat rakentamista, rakentamisaikaa, 
työnaikaisten haittojen minimointia, viimeistelyä, kunnossapitotöitä, tarkkailua ja 
kirjaamista sekä aloittamis- ja valmistumisilmoitusta. Oivangin vesistön hoitoyh-
distys ry sai luvan kosteikon perustamiseen keväällä 2009.  
Kosteikkoalue ulottuu useiden tilojen alueelle. Oivangin vesistön hoitoyhdistys 
ry on tehnyt maanvuokrasopimukset neljän tilanomistajan kanssa 50 vuodeksi. 
Lisäksi kosteikko ja laskeutusaltaat aiheuttavat vettymishaittoja kahden muun 
tilan alueille. Tilojen omistajien, joiden maille ulottuu vettymishaittoja, kanssa on 
tehty sopimukset vettymishaittojen hyväksymisestä ja niiden vähentämiseksi 
tehtävistä toimenpiteistä.  
3.2.3 Rahoitus 
Kosteikkojen perustamisen edistämisestä on säädetty Manner-Suomen maa-
seudun kehitysohjelmassa 2007 – 2013. Siinä määritellään ei-tuotannollisten 
investointien tuki kosteikkojen rakentamiseen. Tuki määriteltiin tarkemmin Val-
tioneuvoston asetuksella 21.1.2010.  
Asetuksen mukaan tukea on mahdollista saada kosteikoille, joiden valuma-
alueilla on vähintään 20 prosenttia peltoa. Lisäksi kosteikon pinta-alan on oltava 
vähintään 0,5 prosenttia valuma-alueen pinta-alasta. Kosteikko on perustettava 
ensisijaisesti patoamalla se luontaiselle paikalleen siten, että se pidättää vedes-
tä mahdollisimman tehokkaasti kiintoainesta ja ravinteita. Lisäksi kosteikon al-
kupäähän on tehtävä syvänne kiintoaineen pidättymistä varten. 
Manner – Suomen maaseudun kehitysohjelmassa 2007 – 2013 säädetään uu-
tena asiana, että ei-tuotannollista investointitukea voidaan myöntää myös rekis-
teröidylle yhdistykselle. Hankkeella on oltava olemassa asianmukainen suunni-
telma. Oivangin vesistön hoitoyhdistys ry haki tukea kesällä 2010 ja tuki myön-
nettiin loppuvuodesta 2010. Oivangin vesiensuojelukosteikko täyttää ei-
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tuotannollisen investointituen ehdot. Sen valuma-alueella on 27 prosenttia pel-
toa ja pinta-ala on 3,68 prosenttia valuma-alueen pinta-alasta. Myös kohdenta-
misen ehdot sekä muut ehdot täyttyvät. 
Oivangin kosteikon rakentamisen ja suunnittelun kulut eivät täyttyneet täysin ei-
tuotannollisen investointituen avulla. Kuusamon kaupunki sekä paikalliset yri-
tykset olivat tukemassa hanketta. Lisäksi kosteikon rakentamistyötä tehtiin suuri 
määrä talkootyövoiman avulla kulujen pienentämiseksi. 
3.3 Suunnitellut rakenteet 
Oivangin kosteikko kokonaisuutena koostuu useista osista ja rakenteista. Niihin 
kuuluvat laskeutusaltaat, kosteikkoalueet sekä valtatien 5 varteen rakennettu 
ylivirtaamakynnys. Myös huoltotiet voidaan ajatella kuuluvan kosteikon raken-
teisiin. Kosteikkoalueilla on sekä syvempiä altaita että matalaa aluetta. Niillä 
sijaitsee 5-tien ylivirtaamakynnyksen lisäksi kolme patoa, joista kaksi on hape-
tuspatoja ja yksi perinteinen kivetty pohjapato. Kosteikko on rakennettu patoa-
malla ja kaivamalla siten, että sillä sijaitsee matalien alueiden lisäksi yhteensä 




KUVA 2. Oivangin vesiensuojelukosteikon alueet ja rakenteiden sijainnit. (Oja-
maa – Rasimus 2008) 
Kosteikon osat on nimetty veden virtaussuunnassa alavirrasta päin. Alueiden 
nimet ovat Kosteikkoalue 1a, Kosteikkoalue 1b, Kosteikkoalue 2 ja Kosteikko-
alue 3. Kosteikkoalueen 3 yläpuolella sijaitsee kaksi laskeutusallasta. Patojen 
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niminä käytetään tässä työssä Yläpatoa, Välipatoa ja Alapatoa. Yläpato patoaa 
Kosteikkoaluetta 2, Välipato Kosteikkoaluetta 1b ja Alapato Kosteikkoaluetta 1a.  
Huoltotiet ovat välttämättömiä kosteikon rakentamisen ja huoltamisen kannalta. 
Oivangin kosteikolle rakennettiin tiet siten, että kosteikon hapetuspadoille pää-
see vaivattomasti ja syvänteistä voidaan poistaa niihin laskeutunut hienoaines. 
Lisäksi kosteikon alkuosalla sijaitsevalle laskeutusaltaalle tehtiin tie. 
3.3.1 Laskeutusaltaat 
Oivangin vesiensuojelukosteikon yläpuolelle on kaivettu kaksi laskeutusallasta. 
Ensimmäinen on noin 80 metriä pitkä ja veden pinnan tasalta mitattuna noin 
viisi metriä leveä valtaojan levennys, jonka tarkoitus on vähentää vedessä ole-
vaa kiintoainesta. Levennyksen syvyys on noin 1,5 metriä. Ensimmäisen altaan 
jälkeen tulee noin 50 metriä pitkä matalampi valtaojan osuus. Tämän jälkeen 
veden virtaussuunnassa sijaitsee kolmion muotoinen tilavuudeltaan noin 1 500 
kuutiometrin kokoinen laskeutusallas, johon kertyneen ravinnepitoisen kiinto-
aineksen voi poistaa ja kierrättää maanviljelyskäyttöä varten. 
3.3.2 Kosteikkoalueet 
Oivangin vesistönsuojelukosteikko rakentuu laskeutusaltaiden sekä ylivirtaama-
kynnyksen lisäksi neljästä kosteikkoalueesta. Alueet on padottu kolmella padol-
la, joista ylin pato patoaa Kosteikkoaluetta 2 ja Kosteikkoaluetta 3. 
Kosteikkoalue 3 
Kosteikon alkuosassa heti laskeutusaltaiden jälkeen on Kosteikkoalue 3. Sen 
etelälaidalla sijaitsee neljä metriä leveä, 80 senttimetriä syvä ja noin 300 metriä 
pitkä vesiuoma, joka ohjaa vettä kosteikkoalueelle. Uoma on kaivettu näin laa-
jaksi virtauksen hidastamiseksi ja tällä tavoin eroosion vähentämiseksi. Alueelta 
ei mene yhtään yhtenäistä ojaa, jota pitkin vesi saisi suoran virtausreitin eteen-
päin. Vesiuomalta vesi kulkee vanhoja kuivatusojia pitkin aluetta pohjoiseen 
päin, josta se ohjataan edelleen vanhan valtaojan avulla Kosteikkoalue 2:lle 
päin. Ojat ovat kasvaneet pitkälti umpeen, joten vesi joutuu etsimään uuden 
reitin alueen läpi. Veden johtamisella vanhojen aluskasvillisuuden peitossa ole-
vien kuivatusojien kautta pyritään parantamaan alueen vettä puhdistavaa vaiku-
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tusta. Alueella oleva aluskasvillisuus pienentää veden virtausnopeutta paranta-
en näin kiintoaineksen laskeumaa. Se myös pidättää pinnoilleen vedessä ole-
vaa kiintoainesta.  
Kosteikkoalue 2 
Kosteikkoalue 2 on toteutettu patoamalla ja sillä sijaitsee kaksi syvännettä sekä 
matalampia alueita. Alueen veden pinnan korkeutta voidaan säätää settipadon 
avulla, normaalitilanteessa se on korkeustasossa N60 +263,60 metriä. Vesi oh-
jataan alueen halki matalan ohjauspenkereen avulla siten, että penger muuttaa 
veden virtausreitin mutkaiseksi. Veden virtausreitti on suunniteltu mutkaiseksi, 
jotta virtausnopeus pysyisi mahdollisimman alhaisena. Näin vesi pysyisi kos-
teikossa tarpeeksi pitkään kosteikon vedenpuhdistusvaikutuksien maksimoimi-
seksi. Alue päättyy 2,2 metriä syvään altaaseen sekä ilmastusharjalla varustet-
tuun Yläpatoon. Padon yläpuolella olevasta altaasta voidaan poistaa laskeutu-
nut ravinnepitoinen kiintoaines pois pumppaamalla ja käyttää uudelleen peltojen 
lannoitukseen. Kosteikkoalue 2 on suurelta osin yhtenäistä vesialuetta (kuva 3). 
 
KUVA 3. Kosteikkoalue 2, patopenger ja huoltotie (Rasimus 2012) 
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Kosteikkoalue 1b 
Kosteikkoalueen 2 alapuolella sijaitsee Kosteikkoalue 1b, jonka vedenpinta on 
korkeustasossa N60 +261,90 metriä, eli noin 1,7 metriä matalammalla kuin Kos-
teikkoalue 2:lla. Alue on tehty patoamalla, ja sille on jätetty aluskasvillisuutta 
sekä pajua hidastamaan veden virtausnopeutta, jotta kosteikossa tapahtuvat 
biologiset ja kemialliset ravinteita vedestä vähentävät prosessit ehtisivät toimia 
(kuva 4). Pajut myös käyttävät kasvuunsa veden mukana kulkevia ravinnepitoi-
sia liukoisia aineita ja tällä tavoin vähentävät veden ravinnekuormitusta. Kos-
teikkoalue 1b päättyy Välipatoon. 
 
KUVA 4. Kosteikkoalue 1b (Rasimus 2012) 
Välipadon penkereen pohjoispäähän on rakennettu korkeustasoon N60 +261, 95 
metriä ylivirtauskynnys. Se on koeluontoisesti rakennettu moreenin päälle levi-
tetystä kaksinkertaisesta maatalouden allaskumista. Kynnys on toiminut hyvin. 
Kosteikkoalue 1a 
Kosteikkoalue 1a on veden virtaussuunnassa kosteikon viimeinen alue. Veden-
pinnan korkeus on tasossa N60 +261,60 metriä. Vesi ohjataan 30 – 50 senttimet-
riä vedenpinnan yläpuolelle ulottuvan matalan ohjauspenkereen sekä jako-ojien 
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avulla syvänteeseen, josta vesi virtaa matalan kannaksen läpi Alapadolle ulot-
tuvaan toiseen syvänteeseen. Altaiden väli on tarkoituksella jätetty matalaksi, 
jotta vesi virtaisi tasaisesti koko kosteikkoalueen leveydeltä ja jotta laskeutusal-
taiden laskeutustoiminto olisi mahdollisimman tehokas. Samalla myös veden 
virtausnopeus hidastuu ja kosteikon vedenpuhdistusmekanismit pääsevät vai-
kuttamaan paremmin. Alueelle on myös jätetty pajua samoin kuin Kosteikkoalu-
eelle 1b. 
3.3.3 Patorakenteet 
Oivangin vesiensuojelukosteikko on toteutettu pääosin patoamalla. Varsinaisen 
kosteikon alueella on kolme patoa, joiden lisäksi valtatien 5 läheisyydessä Näl-
kämölammelle laskevan entisen valtaojan alkupäässä on käytännössä säätöpa-
tona toteutettu ylisyöksykynnys. Tässä työssä maapadoista käytetään nimitystä 
penger ja puu-, metalli- ja kivirakenteisista patoaukoista nimitystä pato. 
Kosteikkoalueella olevista kolmesta padosta kaksi on toteutettu ponttiseinistä, 
joiden keskellä on settipadot. Settipatoihin on rakennettu ilmastusharjat, joiden 
tarkoitus on lisätä hapen määrää kosteikossa. Ilmastusharjat toimivat, siten, että 
ne rikkovat patoaukosta syöksyvän veden pinnan ja näin lisäävät veteen ilma-
kuplia. Kun runsaasti ilmakuplia sisältävä vesi syöksyy padon alapuolelle ra-
kennettuun vesialtaaseen, ilmakuplien sisältämä happi yhtyy veden paineen 
vaikutuksen alaisena veteen.  
Yläpato 
Yläpato patoaa Kosteikkoaluetta 2. Se sijaitsee kosteikkoalueella kulkeneen 
ojan kohdalla, koska sillä kohdalla maasto on matalimmillaan patopenkereen 
linjalla. Pato on hirsirakenteisesta ponttiseinästä ja teräsvahvikkeista sekä sii-
hen liitetystä settipadosta ja ilmastusharjasta koostuva hapetuspato. Sen ilmas-
tusharja on normaalitilanteessa noin 1,7 metrin korkeudella padon alapuolisesta 
vedenpinnasta. Patosettien avulla Kosteikkoalueen 2 veden pinnan korkeutta 
voidaan säätää. Ponttiseinässä on ilmastusharjan päällä noin 2,5 metriä leveä 
ja 10 senttimetriä korkea ylivirtausaukko. Sen avulla suurenkin virtaaman aika-






KUVA 5. Yläpato (Rasimus 2012) 
Yläpadon rakenteisiin kuuluu myös ylävirran puolella oleva verkko, joka estää 
irtonaisen patoa tukkivan aineksen pääsyn patoaukolle ja näin ilmastusharjalle. 
Verkon viereen on tehty huoltosilta, jolta käsin verkkoon tarttunut aines voidaan 
poistaa. Huoltosilta on noin 30 senttimetriä vedenpinnan alapuolella jäiden nos-
tovaikutusten ehkäisemiseksi. 
Padon alapuolisen vesialtaan tarkoitus on mahdollistaa hapen liukeneminen 
ilmastusharjan aiheuttamista ilmakuplista veteen. Alavesiallas on noin 2 metriä 
syvä, mitoiltaan 7 x 9 metriä oleva, ovaalin muotoinen allas. 
Alapato 
Alapato on kosteikkoalueen viimeinen pato. Se patoaa Kosteikkoaluetta 1a. Ku-
ten Yläpato, myös Alapato on ilmastusharjallinen ponttiseinästä tehty pato, jon-
ka patoaukon korkeutta voidaan muuttaa patosettien avulla. Alapadon ilmastus-
harjan päällä on samankaltainen ylivirtausaukko kuin Yläpadolla. Patoaukosta 
kulkevan veden pudotuskorkeutta ei voida sanoa tarkkaan, koska alavesialtaan 
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vedenkorkeus riippuu Monnonjoen vedenkorkeudesta. Pudotuskorkeus vaihte-
lee 50 senttimetristä 90 senttimetriin. Esimerkiksi keväällä 2012 Monnonjoen 
vedenkorkeus oli niin suuri, että veden pudotuskorkeus ilmastusharjalta ala-
vesialtaaseen oli vain noin puoli metriä. 
Samalla tavalla kuin Yläpadolle, myös Alapadolle on rakennettu verkko estä-
mään irtoaineksen pääsyä padolle. Alapadolle ei ole rakennettu huoltosiltaa, 
koska veden syvyys on pieni ja verkon huolto onnistuu altaan pohjaa pitkin kah-
laamalla. Padon alavesiallas on samanlainen kuin Yläpadolla, mutta mitat ovat 
6 x 7 metriä ja syvyys 1,4 metriä. 
Välipato 
Ilmastusharjallisten patojen lisäksi kosteikkoalueella on yksi maarakenteisena 
tehty pohjapato. Se on tehty yksinkertaisesti muotoilemalla maa loivasti laske-
vaksi patoaukon kohdalla, laittamalla suodatinkangas sekä kiveämällä padon 
kynnys sekä luiska. Kivetyn padon pituus kokonaisuudessaan on noin kymme-
nen metriä ja leveys noin viisi metriä. 
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4 OIVANGIN VESIENSUOJELUKOSTEIKON RAKENTAMINEN 
Oivangin vesiensuojelukosteikon rakennustyö aloitettiin 3.11.2010. Rakennus-
työn aloittamista edelsi pitkä lupa- ja avustusasioiden hoitaminen sekä maan-
vuokraustoimet. Tähän lukuun kerätty tieto on peräisin Oivangin vesistön hoito-
yhdistys ry:n puheenjohtajalta Pekka Rasimukselta. 
4.1 Käytännön rakennustyö 
Kosteikon rakennustyö aloitettiin mittaamalla ja merkitsemällä penkereiden sekä 
patojen paikat ja korkeudet GPS-mittauksella sekä raivaamalla alueita (kuva 6). 
Myöhemmässä vaiheessa kosteikon alueen korkeustasojen mittaamisessa käy-
tettiin apuna tasolaseria, jonka avulla korkeudet saatiin tarkasti oikein määrite-
tyiksi. 
 
KUVA 6. Alapadon paikka ennen raivaustöitä (Rasimus 2010) 
Oivangin kosteikon alueelta kaadettiin kaikki puusto pajuja lukuun ottamatta 
pois. Vain yli 50 senttimetriä kosteikon vesipinnan yläpuolella oleviin saarekkei-
siin jätettiin puut. Puiden kaadoissa huomionarvoista oli se, että kannot leikattiin 
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mahdollisimman lyhyiksi, jotta mädäntyvän aineksen hapenkulutus olisi mahdol-
lisimman pieni. Puiden kaadosta jääneet hakkuutähteet kerättiin alueelta pois 
paikallisen urheiluseuran avulla talkootyövoimin. Jos puita ei kaadettaisi vetty-
vän alueen tieltä, ne kuivuisivat pystyyn ja myös kosteikon maisema-arvo laski-
si. 
Kaivutyöt kosteikolla aloitettiin alimmalta kosteikkoalueelta eli Kosteikkoalue 
1a:lta. Tämän tarkoituksena oli minimoida rakentamisen aikana kosteikosta läh-
tevän kiintoaineksen määrä. Kun alin kosteikkoalue oli rakennettu ensimmäise-
nä, se toimi myöhemmissä rakentamisen vaiheissa ylemmiltä kosteikkoalueilta 
tulevien kiintoainespäästöjen vähentäjänä. Kosteikon patojen ja huoltoteiden 
perustustyöt tehtiin talviaikana, jotta rakentaminen roudan ansiosta oli helpom-
paa.  
4.1.1 Huoltoteiden rakentaminen 
Oivangin kosteikon huoltotiet tehtiin rakennustöiden alkuvaiheessa. Rakentami-
nen tapahtui talviaikaan, koska suuri osa tiestä tuli suoalueelle, ja rakennustyöt 
olisivat olleet kesällä sulan maan aikana hyvin vaikea tehdä. Teiden rakennus 
aloitettiin kaatamalla puut sekä muu kasvillisuus ajourilta (kuva 7). Tämän jäl-
keen uria pitkin ajettiin mönkijällä, jotta urilla oleva lumi painuisi kasaan ja mah-
dollistaisi maaperän jäätymisen urien kohdalta mahdollisimman hyvin. Jäädyt-
täminen jatkui leveätelaista kaivinkonetta käyttäen. (Kuva 8.) 
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KUVA 7. Yläpadon huoltotie rakennustöiden alkuvaiheessa (Rasimus 2010) 
 
KUVA 8. Kosteikon alueelle raivattu ja jäädytetty ajoura (Rasimus 2010) 
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Ajourien jäädyttämistä jatkettiin noin viikon ajan, minkä jälkeen tiepohjalle levi-
tettiin suodatinkangas. Kankaan päälle levitettiin moreenia noin yhden metrin 
kerros, joka tiivistyi noin 60 senttimetriä paksuksi. Myöhemmin tien pinnalle levi-
tettiin lisäksi mursketta, jonka alle asennettiin suodatinkangas. Ennen murskeen 
levittämistä huoltoteiden alle veden virtauskohdille asennettiin halkaisijoiltaan   
1 000 millimetriä olevat rummut, jotka mahdollistavat kosteikossa virtaavan ve-
den pääsyn huoltoteiden ali. Huoltotien jäädyttäminen ja rakentaminen maan 
ollessa jäässä mahdollisti kaivinkoneen käytön suoalueella talviaikaan. (Kuva 
9.) 
 
KUVA 9. Maan jäädyttyä aloitettu alapadon huoltotien rakennustyö (Rasimus 
2010) 
4.1.2 Patopenkereiden rakentaminen 
Oivangin kosteikon kosteikkoalueita patoavien patopenkereiden pohjatyöt teh-
tiin talvella maaperän ja erityisesti ajourien ollessa jäässä. Padoista Yläpadon ja 
Alapadon moreeniset patosydämet päästiin kaivamaan huoltoteiltä, mutta Väli-
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padon pohjatyöt jouduttiin tekemään suon päältä. Patosydämen talvirakentami-
nen sujui hyvin jäädytetyltä suopinnalta. 
Vaikka kesärakentaminen tehtiin kaikkein kuivimpana kesäkuukautena, suo 
kantoi kaivinkonetta huonosti.  Oivangin kosteikkotyömaalla opittiin, että suolle 
tehtävät padot, joiden vieressä ei ole huoltotietä, kannattaisi rakentaa valmiiksi 
asti talvella. 
Patopenkereet rakennettiin kaivamalla maapohjaa 1,5 metriä leveälti ja suon 
kohdalla noin metrin syvyydeltä pois. Kestävälle maapohjalle rakennettaessa 
padon pohjan syvyys kaivettiin noin 0,5 metriin maanpinnasta. Maapohjan kai-
vun jälkeen kaivetut montut täytettiin moreenilla, joka muodosti patosydämen 
(kuva 10). Patosydämen tiivistäminen tehtiin kerroksittain kaivinkoneella. Mo-
reenisydän rakennettiin ulottumaan vähintään korkeudelle, joka vastasi 0,5 met-
riä tulevan vedenpinnan tasoa ylempää korkeutta. Ennen kaivutöitä penkerei-
den korkotasot oli merkitty maastoon paalujen avulla. Rakentamistyössä oli tär-
keä muistaa jättää riittävä painumavara, koska rakentaminen tapahtui osittain 




KUVA 10. Alapadon patopenkereen sydämen rakentaminen (Rasimus 2010) 
Patojen ja penkereiden rakentaminen jatkui kesän kuivimpana aikana elokuus-
sa, jolloin penkereiden moreenisydänten päälle levitettiin suodatinkankaat eh-
käisemään vuotoeroosiota mahdollisessa padon vajoamistapauksessa (kuva 
11). Suodatinkankaiden päälle levitettiin vähintään 20 senttimetriä paksut turve-
kerrokset siten, että tavoitteena oli penkereen korkeudesta riippuen noin 6 – 10 
metriä leveät patopenkereet. Niiden harjojen leveydet ovat 4 metriä ja luiskien 
kaltevuudet 1/2. Penkereiden pintaan käytettiin mahdollisuuksien mukaan maa-
alueen pinnasta kaivettua pintaturvetta. Turpeen riittävyydessä oli välillä ongel-
mia, koska tela-alustainen kaivinkone ei suoalueen pehmeyden vuoksi päässyt 
hakemaan lisää turvetta. Alapadon penger aiheutti myöhemmin ongelmia pai-
numalla, koska sen maapohjan turvepaksuus oli oletettua suurempi ja turpeen 
alla oli liejukerros. 
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KUVA 11. Penkereen moreenisydämen päälle levitetty suodatinkangas (Rasi-
mus 2011) 
4.1.3 Ohjaus- ja suojapenkereiden rakentaminen 
Kosteikkoalueita patoavien penkereiden lisäksi alueelle rakennettiin kaksi ohja-
uspengertä. Ohjauspenkereiden materiaalina käytettiin pelkästään turvetta, jota 
saatiin penkereen sivulta kaivamalla. Turve tiivistettiin kaivinkonetta käyttäen. 
Lisäksi turvepenkereenä rakennettiin Kosteikkoalueen 3 etelälaidalla oleva 
penger, johon käytetty turve saatiin vesiuoman kaivumaista. 
Penkereiden kaivaminen tehtiin virtaavan veden eroosion välttämiseksi siten, 
että penkereen ja kaivettavan alueen väliin jätettiin kolme metriä leveä kulku-
ura. Uralta kaivinkone pääsi helposti työstämään sekä monttua, josta maat kai-
vettiin että rakennettavaa pengertä. 
4.1.4 Patojen rakentaminen 
Oivangin vesiensuojelukosteikon kosteikkoalueita patoamaan rakennettiin kol-
me maapatoa. Veden juoksutus tapahtuu patoaukkojen kautta. Kaksi niistä on 
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toteutettu puusta ja teräksestä rakennettuina ilmastusharjallisina happipatoina 
ja yksi perinteisenä pohjapatona. Happipatojen rakenteiden piirustukset ovat 
liitteinä 1 – 4. Lisäksi kosteikon patorakenteisiin kuuluu valtatien 5 lähistöllä 
Nälkämölampeen menevään ojaan myös puusta ja teräksestä valmistettu ylivir-
taamakynnys. 
Yläpato 
Yläpadon rakennustyöt aloitettiin kaivamalla padon kohdalla oleva turve pois 
kantavaan kivennäismaahan saakka. Samalla asennettiin halkaisijaltaan 600 
millimetriä oleva rumpu tulevan padon viereen veden virtausreitin kohdalle.  
Yläpatoa varten kaivettiin noin kolme metriä syvä kaivanne pohjamoreeniin 
saakka. Kaivanteen pohjalle asennettiin neljän puupilarin setti siten, että pilarei-
ta tuli kaksi kappaletta rinnakkain noin 2,5 metrin välein (kuva 12). Pilarit juntat-
tiin paikalleen tela-alustaisella kaivinkoneella ja tuettiin paikalleen maa-
aineksella ja tukirakenteilla. 
 
KUVA 12. Yläpadon tukipilareiden asennus (Rasimus 2011) 
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Kun pilarit oli asennettu maahan, pilarien välissä olevat tuet poistettiin ja val-
miiksi kirvesmiehen puusta ja teräksestä tekemä noin kaksi tonnia painava pato 
liu’utettiin kaivinkoneen avulla nostaen paikalleen pilareiden väliin (kuva 13). 
Padon yläpuolelle veden virtaussuunnassa oli jo ennen padon paikalleen nos-
tamista kiinnitetty koko padon levyinen allaskumi. Kun pato oli paikallaan pila-
reiden välissä, porattiin pilareiden ja padon läpi neljään kohtaan reiät, joihin ki-
ristettiin 25 millimetrin kierretangot muttereita ja aluslevyjä käyttämällä (kuva 
14). Tämän jälkeen patoa tuettiin vesitiiviillä moreenilla.  
 
KUVA 13. Puurakenteisen patoseinän paikalleen nostaminen (Rasimus 2011) 
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KUVA 14. Patoseinän kiinnitettäminen tukipilareihin (Rasimus 2011) 
Padon alapuolelle veden virtaussuunnassa rakennettiin tukirakenteet (kuva 15). 
Tukirakenteet olivat paikalla tehtyjä kiilan muotoisia seiniä, jotka asennettiin 
noin 45 asteen kulmaan padon seinään nähden. Tukiseinien vinohirsien päihin 
nostettiin kaivinkoneella noin 0,5 kuutiometrin kokoiset kivet tukemaan ja otta-
maan vastaan veden patoon aiheuttamia voimia. Tukirakenteiden ja varsinaisen 
patoseinän väliin tehtiin täyttö routimattomasta hiekasta roudan aiheuttamien 
rakennerikkojen välttämiseksi. Hiekan päälle asennettiin suodatinkangas, ja 
luiska viimeisteltiin kiveyksellä. Myös padon yläpuolella olevan suodatinkankaan 




KUVA 15. Padon alapuolelle veden virtaussuunnassa rakennetut tukirakenteet 
(Rasimus 2011) 
Yläpato on hapetuspato, jonka virtausaukon korkeutta voidaan säätää setin 
avulla. Patoaukon harjalle asennettiin teräksestä valmistettu ilmastusharja, jon-
ka tehtävä on rikkoa veden syöksy ja aiheuttaa veteen mahdollisimman paljon 
pyörteisyyttä ja ilmakuplia. Ilmastusharja kallistettiin syöksyn suuntaan noin 45 
asteen kulmaan padon seinän tasosta, jotta syöksy siirtyisi kauemmas patora-
kenteesta (kuva 16). Koska padon alavesiallas rakennettiin syvenemään padon 
tasosta altaan keskelle päin siirtyessä, syöksyn siirtämisellä pyrittiin siihen, että 
syöksy pääsisi suoraan syvemmälle veteen pohjan tulematta vastaan ja näin 
padon hapetusvaikutus paranisi. Syöksyn suuri etäisyys patoseinästä myös vä-
hentää talviaikaista jään muodostusta. 
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KUVA 16. Hapetuspadon poikkileikkaus 
Padon alapuolelle kaivettiin hapen veteen liukenemisen mahdollistava allas. 
Sen kaivamisen kannalta tärkeitä olivat padon viereen sekä huoltotien alle kai-
vetut suljettavat rummut. Huoltoteiden rumpujen halkaisija on 1 000 millimetriä 
ja patojen sekä penkereiden alla tai vieressä käytettyjen rumpujen halkaisija on 
600 millimetriä. Rummut suljettiin, minkä jälkeen vesi saatiin kaivettavan altaan 
pohjalta pois kaivinkoneen kauhan avulla. Rumpujen sulku tapahtui erikseen 
tehdyillä ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla levyillä (kuva 17).  
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KUVA 17. Padon rakennustyön mahdollistavat rummut suljettiin ruostumatto-
masta teräksestä tehdyillä levyillä (Rasimus 2011) 
Alavesiallas kaivettiin padon ja huoltotien väliin noin 2 metriä syväksi. Sen poh-
jalle asennettiin veden syöksykohdan alapuolelle nelinkertainen suodatinkan-
gas, jotta syöksy ei pääsisi kuluttamaan altaan pohjaa ja aiheuttamaan eroosio-
ta. Kangas kiinnitettiin padon puuseinään riman avulla siten, että ensin kangas 
kiinnitettiin rimaan noin viiden senttimetrin naulavälillä. Tämän jälkeen rima kiin-
nitettiin ruuveilla patoon (kuva 18). Muualle altaaseen asennettiin kaksinkertai-
nen suodatinkangas. Altaan pohjalle ja reunoille tehtiin suodatinkankaan päälle 





KUVA 18. Periaatekuva suodatinkankaan kiinnityksestä padon puurakenteisiin 
Yläpadon huoltosilta tehtiin puurakenteisena. Maahan paalutettiin tuet, joiden 
päälle rakennettiin leveästä lankusta käveltävät tasot. Huoltosillan viereen ra-
kennettiin 50 x 50 millimetriä paksuista pystypuista sekä metalliverkosta ilmas-
tusharjan tukkeutumista estävä aita (kuva 19).  
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KUVA 19. Padon yläpuolelle rakennettu roskien padolle pääsyn estävä suoja-
verkko (Rasimus 2012) 
Välipato 
Välipato on perinteinen ylisyöksykynnyksenä toteutettu pato. Se rakennettiin 
tekemällä ensin padon tiivis sydänosa padon kynnyksen kohdalle moreenista. 
Moreenin alle ja päälle asennettiin suodatinkangas. Kankaan päälle tehtiin kive-
ys 50 – 300 millimetriä halkaisijaltaan olevista kivistä siten, että harjan leveys on 
noin kolme metriä ja sitä edeltävän luiskan kaltevuus on 1/4. Kiviverhouksen 
paksuus on noin 30 senttimetriä. Kivet aseteltiin loivasti laskevasti niin, että 
luiskan kaltevuus on noin 1/10 harjan alapuolella. Kiveyksessä olevien isompien 
kivien välit täytettiin pienemmillä kivillä. Pato on noin kymmenen metriä pitkä ja 
noin viisi metriä leveä. Padon virtausaukon sivuluiskat rakennettiin kaltevuuteen 
½. (Kuva 20.) 
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KUVA 20. Välipato (Rasimus 2012) 
Alapato 
Alapadon rakentaminen tapahtui pitkälti samalla tavalla kuin yläpadon rakenta-
minen. Ero yläpadon rakentamiseen oli se, että alapadon maapohja oli turvetta 
ja liejua. Padon kohdalla turvetta ja liejua oli noin 4,5 metriä, joten patoa ei voitu 
kaivaa kovaan maapohjaan saakka. Sen sijaan padon seiniä tukevat puiset pila-
rit juntattiin pohjamoreeniin. Pato asennettiin 25 millimetrin kierretankojen, mut-
terien ja niiden aluslevyjen avulla tukipilareihin kiinni. Padon rakentaminen upot-
tavalle suolle aiheutti myöhemmin ongelmia. 
Nälkämölammen ojan ylivirtaamakynnys 
Valtatien 5 ylivirtaamakynnys toteutettiin säätöpatona. Kynnys sijaitsee noin 30 
metrin päässä valtatien 5 alituksesta. Sen rakentaminen aloitettiin kaivamalla 
Nälkämölammen ojaan kaivanne, johon valmis pato nostettiin (kuva 21). Pato 
tuettiin paikalleen kahdella padon alavirran puolelle lyödyllä puupilarilla, jonka 
jälkeen padon päädyt tuettiin maa-aineksella. Padon päätyihin laitettiin maa-
aineksen sekaan pajua sitomaan maa-ainesta. Tiiveys varmistettiin allaskumilla. 
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Padon virtausaukon reunoissa on säätölankkuja varten metalliset kiskot, joihin 
lankut voi asettaa ja näin säätää padotuskorkeutta tarvittaessa. Lisäksi padon 
alavirran puolelle rakennettiin puurakenteinen huoltosilta, jolta käsin voi säätää 
padon korkeutta ja jota pitkin pääsee kulkemaan Nälkämölammen ojan yli. 
 
KUVA 21. Nälkämölammen ojan ylivirtauskynnyksen paikalleen nostaminen 
(Rasimus 2011) 
4.1.5 Ojien ja altaiden kaivaminen 
Oivangin vesiensuojelukosteikon rakentamiseen kuului erilaisten ojien, vesiuo-
mien ja altaiden kaivaminen. Kosteikolle tulevia vesiä ohjaamaan tehtiin valta-
oja. Lisäksi kosteikolle kaivettiin vesiuomia ja veden virtausta kosteikkoalueilla 
ohjaavia jako-ojia sekä laskeutusaltaita. 
Valtaoja 
Oivangin kosteikolle laskevia valumavesiä varten kaivettiin valtatien 5 varresta 
länteen päin 1,8 kilometriä pitkä valtaoja. Ojan kaivutyöstä noin 1 100 metriä oli 
uuden ojan kaivamista ja loput 700 metriä tapahtui perkaamalla vanhaa ojaa. 
 45 
Ojan leveys vaihtelee kaivetun maan mukaan siten, että pohja pyrittiin kaiva-
maan noin 0,8 metriä leveäksi. Luiskien kaltevuudet vaihtelevat maaperän mu-
kaan. Tavoitteena oli kaivaa luiskat kaltevuuksilla 1:1 turvemailla ja 1:1,5 hiek-
kamailla. Oja jouduttiin kaivamaan leveimmillään kahdeksan metriä leveäksi, 
jotta luiskat saatiin tarpeeksi loiviksi eroosion estämiseksi hiekkamailla. Kos-
teikolle laskevan valtaojan kaivutyöstä tulleet massat levitettiin ja tasattiin ympä-
rillä olevalle maalle. 
Valtaojassa virtaavan veden mukana kulkee paljon hiekkaa ja muuta hienoai-
nesta. Veden mukana kulkevan hiekan pysäyttämiseksi ojaan kaivettiin neljä 
syvennystä, hiekkasiepparia, jotka ovat noin kymmenen metriä pitkiä sekä puo-
lesta metristä yhteen metriin ojan pohjan normaalitasoa syvempiä kaivantoja 
(kuva 22). 
 
KUVA 22. Valtaojaan kaivettu hiekkasieppari (Rasimus 2012)  
Valtaojan kaivutyöt tehtiin tela-alustaisella kaivinkoneella. Kaivinkoneen pääsy 
alueelle järjestettiin olemassa olevaa pientä tietä pitkin. Ajaessaan työmaalle 
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telakaivuri lanasi heikkokuntoiset metsätiet kuntoon. Telakoneen liikkuessa alu-
eella oli huomioitava se, että heikkoja pelto-ojien siltoja ei voinut käyttää hyväksi 
koneen siirtoajossa. 
Vesiuomat ja jako-ojat 
Oivangin kosteikossa virtaavaa vettä ohjataan vesiuomien ja jako-ojien avulla. 
Kosteikkoalueen 3 etelälaidalla sijaitseva vesiuoma toteutettiin kaivinkoneella 
kaivaen. Kaivutyöstä tulleet massat käytettiin aluetta etelälaidalta rajaavan pen-
kereen rakentamiseen.  
Kosteikkoalue 1a:lla ja 1b:llä olevat pienemmät jako-ojat on tehty painaen kai-
vinkoneen kauhalla maata ojan muotoon rikkoen mahdollisimman vähän tur-
peen pintaan. Ojia ei ole tehty kaivamalla, jotta suon pinta rikkoontuisi mahdolli-
simman vähän ja maa-ainesta sekä ravinteita ei pääsisi veden mukana liikkeel-
le. Pienien jako-ojien tarkoitus on ohjata veden virtausta mahdollisimman tasai-
sesti koko kosteikon alueelle.  
Kosteikkoalueelle kaivetuista vesiuomista on tehty mahdollisimman leveitä, jotta 
uomien poikkileikkauksien pinta-aloista on saatu mahdollisimman suuria. Tä-
män tarkoituksena on ollut virtausnopeuksien pitäminen mahdollisimman pieni-
nä, jotta vesieroosio ei kuluttaisi uomia. Uomat toimivat myös eräänlaisina las-
keutusaltaina. Niiden yhteistilavuus on noin 1 200 kuutiometriä. 
Laskeutusaltaat 
Kosteikon toiminta ravinteiden poistajana vaatii sekä matalan veden aluetta että 
syvempiä vesialtaita. Oivangin kosteikolle kaivettiin useita noin 1,5 metrin syviä 
vesialtaita kaivinkonetta käyttäen. Kosteikon yläosassa on kaksi laskeutusallas-
ta. Toinen on pitkä ja kapea sekä toinen kolmion muotoinen vesiallas. Molempi-
en altaiden kaivusta tulleet kaivumassat käytettiin vieressä olevan pellon korke-
ustason nostamiseen siten, että kosteikon rakentamisesta johtuva vedenpinnan 
nousu ei haittaa viljelyä pellolla. Muiden altaiden kaivusta tulleet massat käytet-
tiin patopenkereiden rakentamiseen. 
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4.2 Rakentamistyössä ilmenneitä ongelmia 
Oivangin vesiensuojelukosteikon rakennustyötä tehdessä ilmeni useita erilaisia 
ongelmia, jotka pääasiassa liittyivät kosteikon pohjaolosuhteisiin. Kosteikolle 
tehtyjen rakenteiden maapohjat olivat useista kohdista turvetta ja liejua. Tämä 
toi haastetta rakentamiseen sekä aiheutti rakentamisen jälkeisiä korjaustoimen-
piteitä. Ongelmia ilmeni jokaista kosteikkoaluetta patoavan penkereen tai sillä 
olevan padon rakentamisessa. 
4.2.1 Alapadon rakentamiseen liittyvät ongelmat 
Oivangin vesiensuojelukosteikon ongelmallisimmat rakenteet rakennustöiden 
kannalta olivat Alapato ja Kosteikkoaluetta 1a patoava penger. Ongelmien syy 
oli liejuinen ja turpeinen maapohja. Vaikka kosteikkoalueelle tehtiin pohjatutki-
mukset, ne eivät olleet riittävän kattavat antamaan tietoa Alapadon ja Alapadon 
penkereen alla olevasta noin viisi metriä paksusta turve- ja liejukerroksesta. 
Alapadon vuoto 
Eräs suurimmista kosteikon rakennustyöhön liittyvistä ongelmista oli Alapadon 
rakennuksen jälkeen syntynyt vuoto. Vuoto syntyi, koska padon puurakenteet 
oli tuettu kovaan pohjamoreeniin puupilareiden avulla niin, etteivät ne painuneet 
samalla tavalla kuin ympärillä oleva soinen maaperä. Maan painuessa padon 
ympäriltä puurakenteet jäivät paikalleen ja niiden alle syntyi suuri vuoto. 
Alapadon penkereen painuminen 
Vaikein kosteikkoalueen rakentamisen ongelma oli Alapadon penkereen pai-
numinen. Painumisen syy on sama kuin syy Alapadon vuodon syntymiseen: 
penkereen ja padon alla on paksu turve- ja liejukerros. Penkereen sydänosan 
materiaali on painavampaa kuin alkuperäinen maapohjan materiaali, joten sy-
dämen paino sekä sydämen päälle tiivistetyn turpeen paino aiheuttivat yhdessä 
maapohjan paineen lisääntymisen. Tämän seurauksena patopenger alkoi pai-
nua, ja samalla painuvat maat siirsivät turpeen alla olevaa liejua siten, että noin 
viiden metrin päässä penkereestä kosteikon vesialtaan puolella turpeen pinta 
kohosi veden pinnan tason yläpuolelle tehden kapean harjanteen. Penger pai-
nui kahdesta kohtaa, joista toinen kohta painui hitaammin niin, että painuman 
korjaus tehtiin vasta rakentamisen jälkeistä kesää seuraavana kesänä. 
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Kosteikon alueelle tehtiin ennen rakentamistöitä pohjatutkimukset. Kuitenkaan 
ne eivät olleet riittävät alapadon penkereen kohdalla ja painumisongelmaan olisi 
ollut helpompi varautua, jos pohjatutkimukset olisi tehty tarkemmin. Kosteikko-
alueen 1a suoperäinen maa olisi vaatinut selvästi useampia maaperän eri ker-
rosten paksuuden mittauspisteitä. 
4.2.2 Muut kosteikon rakentamiseen liittyvät ongelmat 
Vaikka Alapadon ja sen penkereen rakentaminen olivat vaikeimmat ja ongel-
mallisimmat rakenteet, myös muualla Oivangin vesiensuojelukosteikon alueella 
ilmeni rakennustöihin ja rakenteisiin liittyviä ongelmia. Suurin ongelmien syy oli 
taas soinen maapohja. 
Välipadon maapohjan upottavuus 
Välipadon rakentaminen oli vaikeaa padon ympäristön upottavuuden vuoksi. 
Vaikka loppurakentaminen ajoitettiin kesän kuivimpaan aikaan, maapohjan kan-
tavuus ei ollut täysin riittävä painavalle tela-alustaiselle kaivinkoneelle. Kaivin-
kone painui suohon välipadon ympärillä olevalla suoalueella runsaan metrin 
syvyyteen yhteensä kaksi kertaa, mutta pääsi kummallakin kerralla omin avuin 
irti käyttämällä apuna pajuja sekä muuta tukevaa materiaalia. Vaikeuksista huo-
limatta pato saatiin rakennettua, mutta sen keskiosan harjan leveys jäi vain noin 
puoleen suunnitellusta. 
Välipadon pohjoisosaan rakennettiin noin 1,5 metriä leveä ylivirtausaukko. Au-
kon rakentamisessa tapahtui virhe siinä, että aukon materiaalit moreeni ja suo-
datinkangas eivät kestäneet kevättulvan virtausta. Pato korjattiin päällystämällä 
ylivirtausaukko kaksinkertaisella allaskumilla. Tällä rakenteella vahvistettuna 
aukko toimii erinomaisesti (kuva 23). 
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KUVA 23. Korjattu välipadon ylivirtausaukko (Rasimus 2012) 
Hapetuspadon tukiseinän taipuminen 
Rakennusvaiheessa Yläpadon vasemmanpuoleisen kolmion muotoiseen tuki-
laatikkoon laitettiin vahingossa täytteeksi moreenia, vaikka tarkoitus oli laittaa 
routimatonta soraa. Asia huomattiin, mutta ahtaasta paikasta konekaivu oli 
mahdotonta. Oikean puoleiseen laatikkoon laitettiin suunniteltua soraa. Va-
semman laatikon moreenitäyte turposi selvästi jo syksyllä ja jäätymisen aiheut-
tama laajeneminen painoi tukihirttä. Hirsi alkoi taipua. Oikean puoleinen hirsi 
pysyi suorana. Vasen puoli korjattiin lisäämällä tukilaatikon yläreunaan toinen 
hirsi. Symmetrian takia myös oikealle puolelle lisättiin hirsi. Toinen korjausvaih-
toehto olisi ollut kaivaa turpoava maa-aines ajoissa pois lapiotyönä. 
Yläpadon vuoto 
Alapadon vuodon lisäksi myös Yläpadolla tapahtui vuoto. Vesi pääsi kiertämään 
padon ponttiseinän rakenteita pitkin maa-aineksen alla. Vuoto johtui todennä-
köisesti allaskumin rikkoutumisesta. Tarkkaa vuotokohtaa ei löydetty. 
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4.3 Rakentamistyön ongelmien ratkaisutapoja 
Rakentamistyössä ilmenneiden ongelmien ratkaisuun löytyi erilaisia tapoja. Ala-
padon ja Yläpadon vuodot korjattiin samalla tavalla, vaikka ongelma oli erilai-
nen.  
4.3.1 Alapadon vuodon korjaaminen 
Alapadon vuodon korjaaminen tapahtui ottamalla padon tuloaukon sivuille lado-
tut kivet pois. Tämän jälkeen padon yläpuolelle veden virtaussuunnassa valet-
tiin 5 - 20 senttimetriä paksu, noin 15 neliömetrin laajuinen teräksellä vahvistettu 
betonilaatta. Betoni ulottui noin kolmen metrin päähän padon yläpuolelle veden 
virtaussuunnassa. Betonin päälle asennettiin kaksinkertaisena allaskumi, joka 
kiinnitettiin patoon. Allaskumin asentamisen jälkeen padon ympäriltä otetut kivet 
ladottiin takaisin. Betonilaatta yhdessä allaskumin kanssa tukki vuodon. (Kuva 
24.) 
 
KUVA 24. Yläpadon vuoto korjattiin betonilla ja allaskumilla (Rasimus 2012) 
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Alapadon vuodon korjauksen lisäksi padolle jouduttiin tekemään myös muita 
toimenpiteitä maaperän pehmeyden takia. Padon rakentamisen jälkeen padon 
puurakenteiden ympärille kiristettiin liinat ehkäisemään padon seinien liikettä 
maaperän elämisen myötä (kuva 25). 
 
KUVA 25. Alapadon puurakenteiden ympärille kiristetyt patoseinien liikettä eh-
käisevät liinat (Rasimus 2012) 
4.3.2 Alapadon penkereen painumisen pysäyttäminen 
Alapadon penkereen painumisen seurauksena pengertä jouduttiin paalutta-
maan neljä kertaa, ennen kuin penger saatiin pysymään oikealla korkeudella. 
Ensimmäisissä paalutuksissa tapahtui virhe paalujen valinnassa: paaluina käy-
tettiin neljän metrin mittaisia paaluja, jotka eivät ylettyneet kovaan pohjamoree-
niin saakka. Myöhemmin paaluja jatkettiin ja lisättiin uusia 5,5 metrin mittaisia 
kaksiosaisia paaluja. Kaivinkone kykeni junttaamaan korkeintaan 3,5 metriä 
pitkiä paaluja. Lopulta penger saatiin pysymään oikeassa korkeustasossa suu-
ren paalumäärän ja paalujen päällä olevien vaakarakenteiden avulla. (Kuva 26.) 
 52 
 
KUVA 26. Puupaalut juntattiin maahan kaivinkoneella (Rasimus 2011) 
Alapadon penkereen paalutuksessa käytettiin ensimmäisenä kesänä tehdyissä 
korjaustöissä puupaaluja, joihin jouduttiin tekemään liitokset, jotta paalut ylettyi-
vät kovaan maapohjaan saakka. Liitokset tehtiin kahdella eri tavalla, joista myö-
hemmin käytetty tapa oli ratkaisevasti nopeampi (kuva 27). Paalutus tehtiin si-
ten, että paalujen päät jätettiin noin 1,2 metriä padon yläpinnan korkeustason 
alapuolelle. Paalujen päihin kiinnitettiin poikkipuut, joiden päälle rakennettiin 
puupölleistä ja risuista vaakarakenteet. Propsi- ja risurakenteiden päälle levitet-




KUVA 27. Pengerten korjaukseen käytettyjen paalujen liitokset tehtiin kahdella 
eri tavalla 
4.4 Kosteikon rakennustyön onnistumisen pohdinta 
Oivangin kosteikon rakennustyö onnistui kokonaisuutena ajatellen hyvin. Ra-
kennustöiden jako talvi- ja kesäaikaiseen rakentamiseen oli pääosin onnistunut. 
Upottavimmilla suoalueilla rakentaminen kannattaa Oivangissa saadun koke-
muksen mukaan ajoittaa kylmimpään talviaikaan. 
Tutkijoiden mukaan kosteikoilta saadaan hyviä puhdistustuloksia aikaisintaan 2 
– 3 vuoden kuluttua valmistumisesta. Oivangin kosteikolta saatiin erinomaisia 
puhdistustuloksia jo kolmen kuukauden kuluttua koekäytön aloittamisesta. Tau-
lukoita tutkimustuloksista on liitteessä 5. 
Oivangin kosteikolla happipatojen rakentaminen on ollut selvästi kannattavaa. 
Patojen kyky tuottaa happea kosteikolla virtaavaan veteen on ollut hyvä myös 
talviaikaan. Paksun jää- ja lumikuorenkin alla talvella 2012 happipadot tuottivat 
30 prosenttiyksikön happikylläisyyden lähtötilaltaan täysin hapettomaan veteen 




KUVA 28. Happipato kaivettuna lumen ja jään alta (Rasimus 2012) 
Oivangin vesiensuojelukosteikolla on onnistuttu myös luonnon monimuotoisuu-
den lisäämisessä. Kosteikko on parantanut merkittävästi alueen maisema-
arvoa. Lähes läpipääsemätön tiheikkö on muuttunut monien lampien ja avoimi-




KUVA 29. Kosteikko on parantanut alueen luonnon monimuotoisuutta (Rasimus 
2012) 
4.5  Kosteikolla käytettyjen ratkaisujen sovellettavuus muihin kohteisiin 
Kosteikkoa rakennettaessa on tärkeää ottaa selvää kohteen pohjaolosuhteista. 
Erityisesti pehmeälle ja märälle suon kaltaiselle alueelle rakennettaessa kos-
teikon pato- ja pengerrakenteiden kohtien pohjaolosuhteet kannattaa selvittää 
etukäteen yllätysten välttämiseksi. Näin rakenteet voidaan jo suunnitteluvai-
heessa suunnitella siten, ettei painumisia ja muita ongelmia pääse myöhemmin 
tapahtumaan. 
Soistuneelle alueelle rakennettaessa paalutukset ovat hyvä vaihtoehto ehkäistä 
tai korjata painumia. Oivangin kosteikolle tehtyjen paalutuksien kaltaiset ratkai-
sut toimivat pehmeillä kohteilla, edellyttäen että kova maapohja on järkevän 
etäisyyden päässä turpeen tai muun pehmeän maa-aineksen pinnasta. Jos 
pehmeä maakerros on liian paksu paalutuksiin, kohteella täytyy käyttää vaihto-
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ehtoisia menetelmiä tai paalutyyppejä kovaan maapohjaan ulottuvien puupaalu-
jen sijaan. 
Patojen vuodot ovat ongelmia, joiden korjausmenetelmät riippuvat hyvin paljon 
vuodon syystä ja laadusta. Oivangin kosteikolla käytettyä tapaa korjata vuodot 
voi vuotojen syistä riippuen olla mahdollista käyttää myös muilla kohteilla. Kui-
tenkin vuodon korjaus on syytä suunnitella aina tilanteen mukaan turhan työn ja 
virheiden välttämiseksi. Allaskumi on tärkein materiaali patojen tiivistämiseen ja 
vuotojen korjaukseen. 
Rakennettaessa pehmeälle maa-alueelle kaluston painumisen aiheuttamat on-
gelmat voivat vaikeuttaa ja hidastaa rakennustyötä hyvinkin paljon. Kuten Oi-
vangin kosteikolla tehtiin, rakennustyöt kannattaa ajoittaa mahdollisuuksien mu-
kaan talviaikaan, jolloin maaperä on mahdollisimman kuiva ja ajourien jäädyt-
täminen kantaviksi on mahdollista. Oivangin kosteikolla käytetty ajourien jäädyt-
täminen tiivistämällä lumi kovaksi eristämättömäksi kerrokseksi voi toimia muis-
sakin kohteissa hyvin. Pehmeän alueen kaivutöihin käytettävän kaluston koko 
kannattaa myös valita maaperän kantavuuden mukaan, jos mahdollista. Oivan-
gissa käytettiin telakaivuria, jossa oli 90 senttimetriä leveät telat. Telan leveyden 
suhde koneen painoon vaikuttaa koneen käyttömahdollisuuksiin pehmeillä alu-
eilla. Mitä leveämmät telat ovat koneen painoon nähden, sitä paremmin maa 
kantaa konetta. 
Kesäajan työt Oivangissa ajoitettiin elokuun alusta eteenpäin, jolloin pohjavedet 
olivat laskeneet kesän alimmalle tasolleen. Tätä voi suositella myös seuraavien 
kosteikkohankkeiden toteuttajille. 
Oivangin vesiensuojelukosteikolla käytettyjä käytännön ratkaisuja hapetuspa-
don, patorakenteiden ja altaiden suunnittelun suhteen kannattaa harkita myös 
muita kosteikkohankkeita suunnitellessa. Erityisesti hapetuspadon sijoittaminen 
kosteikolle merkitsee suurta hapen määrän lisäystä kosteikolla kulkevaan ve-
teen sekä kesällä että talvella. 
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5 YHTEENVETO 
Opinnäytetyöhön kerättiin Oivangin kosteikon rakentamiseen liittyvää hiljaista, 
kokemusperäistä tietoa yhteen auttamaan seuraavien kosteikkojen rakentajia 
käytännön ongelmissa. Työhön kerättiin käytännön rakennustyöhön liittyvää 
tietoutta sekä rakennustyön aikana ja sen jälkeen kosteikolla ilmenneiden on-
gelmien syitä ja ratkaisuja.  
Kosteikkojen rakentamiseen liittyvästä käytännön työstä ei ole olemassa paljon 
kirjattua tietoa. Tämä loi tarpeen Oivangin vesiensuojelukosteikon rakentami-
seen liittyvän hiljaisen tiedon kokoamiselle opinnäytetyönä. Tiedon kokoaminen 
oli erityisen tärkeää, koska Oivangin vesiensuojelukosteikko on ensimmäinen 
Suomeen rakennettu maatalouden valumavesiä puhdistava kosteikko, jonka 
veden happipitoisuuden parantamiseen käytetään ilmastusharjallisia hapetus-
patoja. Tietoa hapetuspadoista on hyvä jakaa muille kosteikon rakentamista 
suunnitteleville. 
Kosteikkojen rakennustyöhön liittyvän käytännön kokemusperäisen tiedon ko-
koamisesta voi olla suurikin hyöty tulevaisuuden kosteikkojen rakentajille. Oi-
vangin kosteikkoon liittyvän tiedon tallentamisella arvioidaan olevan hyötyä tu-
levaisuuden kosteikkohankkeissa erityisesti, jos tulevien hankkeiden suunnitte-
lussa päädytään käyttämään hapetuspatoja kosteikon hapentuotannossa. Oi-
vangin kosteikon suunnittelun ja rakentamisen aikana on pohdittu valmiiksi ha-
petuspadon rakentamiseen liittyviä käytännön seikkoja ja ongelmia, joita tähän 
työhön on kirjattu. 
Oivangin vesiensuojelukosteikko on kokonaisuutena onnistunut hyvin. Kosteik-
ko on jo ensimmäisen kesän jälkeen tuottanut erinomaisia vedenpuhdistustu-
loksia. Happipatojen hapentuottokyky on ylittänyt ennakko-odotukset sekä tal-
vella että kesällä. Kosteikolla on onnistuttu myös luonnon monimuotoisuuden 
parantamisessa. 
 
Oivangin kosteikon rakentamiseen liittyvät ongelmat johtuivat pääasiassa upot-
tavista soisista rakennusalueista. Muistakin seikoista aiheutuneita ongelmia il-
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meni. Ennen rakennustyön aloittamista tehdyt pohjatutkimukset eivät olleet riit-
tävän laajat antamaan selkeää kuvaa suolle rakennettujen pato- ja pengerra-
kenteiden maapohjasta. Näin rakentamistyössä ei osattu varautua penkereen 
painumiseen sekä Alapadon vuodon syntymiseen. Täsmällisten maaperätutki-
musten tekeminen on suositeltavaa seuraavilla kosteikkohankkeilla. 
Hiljaisen tiedon kokoaminen tähän opinnäytetyöhön tapahtui osaksi tutkimalla 
kosteikon suunnitelmia, suunnitelmakuvia ja -karttoja. Pääasiallinen, kokemus-
peräinen tieto saatiin kuitenkin haastattelemalla Oivangin vesistön hoitoyhdistys 
ry:n puheenjohtajaa Pekka Rasimusta. Rasimus johti hanketta sen alusta lähti-
en, ja oli jatkuvasti mukana myös kosteikon käytännön rakennustyössä. Työstä 
tehdään erillinen julkaisu. Kosteikon rakentamiseen liittyvän hiljaisen tiedon ke-
rääminen opinnäytetyönä on yksi hiljaisen tiedon keräämisen toteuttamistapa, 
jota voisi käyttää myös tulevien kosteikkohankkeiden yhteydessä.  
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